ПЛАН РАБОТЫ
рабочей группы МОБУ "СОШ д.Кашкалево"  МР Бураевский район 

по подготовке к введению ФГОС начального общего образования 

второго поколения в 2011-2012 уч. году

Включает в себя:

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО второго              поколения в школе.
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения.

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения.

	I теоретический этап

	№ п/п
	
	Сроки
	Ответственный
	Практический выход

	1
	Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" от 06.10.2009 г. № 373.
	март 
	Шайдуллин И.Ф.


	Протокол 

заседания

	2
	Изучение ФГОС начального общего образования.
	март
	Шайдуллин И.Ф.


	Протокол заседания, создание тезауруса, методическая выставка

	3
	Организация изучения ФГОС НОО в педагогическом коллективе. Подготовка вопросов для методического зачета педагогам начальных классов.
	март
	Шайдуллин И.Ф.

Муллагалиева Л.Р.
	Вопросы для зачетов, 

таблицы

	4
	Создание страницы ФГОС на сайте школы. Размещение на сайте документов федерального, регионального, муниципального уровней.
	март
	Шайдуллин И.Ф.


	Страница школьного сайта ФГОС, 

	5
	Разработка анкеты "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО" + вводное анкетирование родителей.
	март  
	Муллагалиева Л.Р.
	Справка по итогам анкетирования 

	6
	Родительское собрание "Информирование о ходе введения ФГОС НОО в школе".
	март  
	Муллагалиева Л.Р., 

Садрисламова Р.Х.
	Информация для родителей

	1
	Изучение концепции фундаментального ядра содержания общего образования. Рассмотрение концепции формирования УУД и видов УУД.
	апрель 
	Муллагалиева Л.Р. 


	Выступления на методическом совете

	2
	Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС НОО.
	март
	Шайдуллин И.Ф.
	Утверждение должностных инструкций

	3
	Знакомство с примерными программами по предметам.
	май
	Все члены группы
	Знание теории ФГОС НОО

	4
	Изучение конструктора внеучебной деятельности.
	май 
	Садрисламова Р.Х.
	Знание теории ФГОС НОО

	5
	Проведение методического зачета:

Часть 1

Часть 2
	март
	Муллагалиева Л.Р.
	Знание теории ФГОС НОО 

	6
	Подготовка к методическому совету "Оценка состояния готовности школы к переходу на ФГОС"
	март 
	Шайдуллин И.Ф., Муллагалиева Л.Р.
	Знание теории ФГОС НОО

	1
	Изучение общих подходов к формированию системы оценки планируемых результатов освоения программы НОО.
	март
	Члены 

рабочей группы
	 Выступления на педсовете 

(протокол)

	2
	Изучение системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО.
	март 
	
	

	3
	Подготовка к педсовету.
	март
	Муллагалиева Л.Р.
	Выступление рабочей группы (протокол)

	4
	Создание перечня ЦОР для начальной школы.
	апрель
	Муллагалиева Л.Р.
	Размещение на сайте школы

	1
	Участие членов рабочей группы в научно-методических семинарах по введению ФГОС и курсовой подготовке по новым ФГОС.
	март
	Садрисламова Р.Х.
	Обучение 

учителей

	2
	Изучение требований к условиям реализации ООП НОО.
	март
	Шайдуллин И.Ф.


	Выступление на педсовете

	3
	Проведение анализа информационно-образовательной среды школы.
	март
	Муллагалиева Л.Р.
	Аналитическая справка

	4
	Промежуточная самооценка деятельности рабочей группы по введению ФГОС.
	март
	Шайдуллин И.Ф., 
Садрисламова Р.Х.
	Составление карты самооценки

	5
	Педсовет "Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения: требования к результатам, структуре и условиям реализации основных образовательных программ. Состояние готовности школы к переходу на новые стандарты"
	март
	Шайдуллин И.Ф., 
Муллагалиева Л.Р.
	Составление карты самооценки

	II практический этап

	
	Разработка ООП НОО школы
	
	
	

	1
	Разработка и утверждение пояснительной записки.
	март
	Муллагалиева Л.Р.
	Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты

	2
	Разработка и утверждение планируемых результатов освоения ООП НОО.
	март
	Муллагалиева Л.Р.
	

	3
	Разработка и утверждение учебного плана начального общего образования (1-4 кл.).
	июнь
	Шайдуллин И.Ф., 
Муллагалиева Л.Р.
	

	4
	Разработка и утверждение:

· Программы формирования УУД;

· Программы учебных предметов.
	июнь
	Шайдуллин И.Ф., 
учителя нач. кл.
	

	1
	Практическая групповая работа.
	апрель
	Садрисламова Р.Х.
	Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты

	1
	Разработка Программ:
	Март 
	
	Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты

	
	· духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО
	
	Садрисламова Р.Х.
	

	
	· формирования здорового и безопасного образа жизни
	
	Факаева И.З.
	

	
	· внеучебной деятельности
	
	Галаутдинова Н.Х.
	

	1
	Утверждение основной ООП НОО. Презентация работы группы на педсовете.
	март
	Муллагалиева Л.Р.
	Протокол рабочей группы

	2
	Формирование заявки на обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
	Апрель 
	Якупова Л.Р.
	Справка об обеспеченности учебниками

	3
	Организация курсовой подготовки учителей "Организация урока в контексте новых ФГОС"
	март
	Шайдуллин И.Ф.
	Повышение квалификации 5 учителей

	4
	Составление плана-графика повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС).
	Апрель
	Муллагалиева Л.Р.
	Курсовая подготовка

	5
	Разработка пакета методик для проведения диагностики для изучения запросов субъектов образовательного процесса.
	Апрель
	Муллагалиева Л.Р.
	Пакет методик

	1
	Итоговое анкетирование "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО".
	Май 
	Муллагалиева Л.Р.
	Аналитическая справка

	2
	Анкетирование родителей.
	Май 
	Шайдуллин И.Ф., 
	Информирование родителей

	3
	Подготовка информации о работе по введению ФГОС НОО для публичного доклада директора.
	Май 
	Муллагалиева Л.Р.
	Публичный доклад 


